

2025 年淮阴区城市公共空间治理实施方案 (草案)

为深入践行人民城市理念，着力解决城市公共空间尤其是“灰空间”环境差、秩序乱、安全隐患突出等问题，持续改善人居环境，让人民群众更有获得感、幸福感、安全感，结合我区实际，特制定本方案。

一、工作目标

按照“以地块单元试点探索，向片区延伸推广，在城市范围全面铺开”的工作路径，在 2024 年“一地三用”实践的基础上，坚持问题导向，通过对“灰空间”集中治理、综合利用，着力打造干净、整洁、有序、安全、韧性、宜居的城市公共空间，实现环境改善、空间优化、功能提升、群众获益。

二、组织领导

为确保工作取得实效，经研究决定成立淮阴区公共空间治理工作专班，具体成员如下：

组	长：	何 喆	区 长
常务副组长：	李冬生	常务副区长	
副 组 长：	陈宏波	副区长	
	俞 超	区政府党组成员、商贸服务中心主任	
成 员：	耿庆龙	区政府办主任	
	吴 卫	区城管局局长	
	徐 建	区住建局局长	

陈 峰	区公安分局党委副书记、政委
严 健	区交通局局长
张 松	区市场监管局局长
姜志永	市自然资源与规划局淮阴分局局长
孙海斌	区农业农村局局长
陈胜林	区水利局局长
庄 超	区工信局局长
朱崇铜	淮阴生态环境局局长
孙云祥	区应急管理局局长
郭志明	区消防救援大队大队长
李 建	高新区综合行政执法局局长
何国兵	高新区规划建设局局长
朱子伟	王家营街道办事处主任
杨 雪	长江路街道办事处主任
王亓翔	新渡口街道办事处主任
陈经纬	古清口街道办事处主任
魏良峰	高投集团董事长
朱亚山	产投集团总经理

工作专班下设办公室，主要负责日常工作统筹协调、调度会办和评价问效等工作，吴卫同志兼任办公室主任。

三、治理原则

——坚持因地制宜。综合考量地块大小、位置、性质等因素，结合群众所需所盼，坚持实事求是，既尽力而为，又量力而行，

在不改变地类性质的前提下,实行“一地一策”,精准利用,杜绝“一刀切”。

——坚持集约高效。秉承“不花钱办成事,花小钱办大事”理念,杜绝形式主义,严禁形象工程、面子工程,优化土地资源配 置 ,放大“一地三用”效应,实现经济效益、生态效益、社会效益同步提升。

——坚持“四态”融合。立足形态打造、业态规范、生态改善、神态提升,系统推进空间格局重构、功能品质提升、生态基底夯实与人文精神涵育的深度融合,让“灰空间”整治后成为城市有机组成部分,实现共生共存、共融共美。

四、治理范围

治理范围为“一带一廊”,即盐河产业带和宁连路廊道,总共约 51.3 平方公里(具体范围见附件 1)。

(一) 盐河产业带

自五河口至涟水界,城区段北至长江路、南至黄河路高架,宁连路东片区含淮安高新区(233 国道至盐河合围区域),面积约 41.3 平方公里。

(二) 一廊

宁连公路廊道(自古黄河至王兴枢纽),面积约 10 平方公里。

五、重点任务

(一) 开展环境整治。聚焦城郊接合部、行政毗邻区、低效用地、涉农地块等城市“灰空间”,集中整治环境“脏乱差”问题。全力整治“脏”,加大保洁频次,清运积存垃圾,清理水体漂浮物,清除露天垃圾池。全力治理“乱”,清理乱搭乱建、乱堆乱放、乱

耕乱种、乱丢乱弃、乱拉乱挂、乱停乱放等现象。全力改善“差”，拆除破损围挡，清除杂树杂草，对缺株少株、黄土裸露区域补种补植乡土常绿作物。

（二）完善基础设施。结合水利建设、农路改造、城市更新等，统筹完善沟渠水系、道路管网、污水处置等基础设施。梳理沟渠水系，采取河道清淤、水系连通、生态修复等措施，强化黑臭水体治理，实现河畅、水清、岸绿。加强道路养护，针对国省干道路面破损、农村道路断接等问题，采取修复、改造等措施，打通“断头路”、疏通“微循环”。强化污水治理，采取接入城镇污水管网、建设分布式处理设施、池塘养殖尾水和农田退水循环利用等措施，加大农村污水治理力度，擦亮生态底色。

（三）提升经营业态。系统整治堆场、码头、搅拌场、废品回收站点、低效工业企业等“散乱污低”业态，推动“土地存量”向“发展增量”转变。整合“散”，划定堆场、再生资源回收等业态集中承载点，推进整合集聚，实现集约发展。规范“乱”，对无证无照、污染环境、存在安全隐患的业态，加强联合执法，督促规范整改。治理“污”，执行环保规范要求，推广清洁生产技术改造，确保废气、废水稳定达标排放。提升“低”，实施“腾笼换鸟”，升级设施设备，提升厂容厂貌，推动绿色转型发展。

（四）加强综合利用。遵循“一地三用”理念，实行“一地一策”，严格地类用途管控，做到宜营则营、宜绿则绿、宜林则林、宜粮则粮。待开发地块，五年内无开发利用计划的，可种植苗圃、商业草坪，或建设群众亟需的公共停车场等；五年内有开发利用计划的，可播撒草种。边角地块，面积较小且无开发利用价值的，

可播撒草种、建设口袋公园及嵌入式户外健身休闲场所等。涉农地块，开展违规搭建种植大棚整治，引导统一规划种植，推进“田成方、林成网、渠相通、路相连”，发展生态农业。涉及行政毗邻区域的地块，压实主体责任，杜绝管理盲区，推进跨区域集中连片打造，确保治理全覆盖、无死角。

六、实施步骤

（一）谋划准备阶段（2025年3月—4月上旬）。对“一带一廊”范围内存在的“脏乱差”“散乱污低”等突出问题，进行全面摸排，坚持边排查边整治，明确治理范围、重点任务、治理方案，建立任务清单，各责任单位形成“一地一策”推进计划。

（二）实施推进阶段（2025年4月中旬—2025年11月底）。全面落实四项重点任务，4月中旬和9月中旬分别组织过堂，现场推进各项治理工作，确保11月中旬前完成年度任务。

（三）总结巩固阶段（2025年12月）。对治理完成情况进行评估论证，总结固化成功做法，为面上推广提供可复制经验。强化动态巡查，巩固治理成效，严防问题反弹，做到常态长效。

七、保障措施

（一）强化责任落实。各有关单位和属地街道要履行主体责任，健全组织体系，制定具体推进计划和措施，倒排工期、挂图作战，高质高效推进治理工作，积极引导群众共同参与，形成共建共治共享的社会治理格局。区农业农村、水利、住建、交通等有关部门要加大资金、项目、政策争取和统筹力度，促进资源、要素向“一带一廊”集聚，同时主动靠前一步，强化行业指导和过程把关，形成条块联动的强大合力。

（二）强化跟踪问效。将城市公共空间治理工作纳入城市长效综合管理重点任务清单，区政府常务会议定期听取专项工作进展汇报，动态掌握治理工作成效。严格落实负面清单管理制度，对治理工作全流程进行规范监管，确保各项任务高标准、高质量推进。同时，区财政设立 400 万元专项奖补资金，建立“以效定补”激励机制，对治理成效显著、创新亮点突出的单位和项目予以表彰奖励；对工作推进缓慢、治理效果不达标责任主体，由工作专班启动督办约谈程序，压实整改责任，切实提升城市公共空间治理效能。


（三）强化信息报送。工作专班将严格落实市级工作部署及区委、区政府关于公共空间治理工作的指示要求，建立“传达-落实-反馈”全链条工作体系。针对问题整改清单，专班将通过动态跟踪整改进度、开展现场验收核查等方式，确保问题整改形成闭环管理。各相关单位及属地街道需主动加强与专班的沟通对接，畅通信息报送渠道，建立常态化联络机制，及时、准确、全面共享工作信息，确保信息对称，切实提升公共空间治理工作效能。

- 附件：1.淮阴区“一带一廊”公共空间治理范围图
2.城市公共空间治理负面清单
3.城市公共空间治理部门职责分工
4.淮阴区“一带一廊”公共空间治理问题清单
5.淮阴区公共空间治理一地一策

附件 1

淮阴区“一带一廊”公共空间治理范围图





附件 2

城市公共空间治理负面清单

一、严禁擅自改变地类性质，不得产生新的违法用地。

二、严禁擅自迁移、拆除不可移动文物、历史建筑和具有保护价值的老建筑、老民居。

三、严禁以“遮丑墙”“刷白墙”等形式搞“形象工程”“面子工程”。

四、严禁脱离实际新建超标准的广场、公园、体育场所等，不得使用昂贵建材、名贵树木等建设“高投入、高维护成本”设施。

五、严禁新增隐性债务，不得违反财经纪律。

六、严禁层层加码，增加基层负担。

七、严禁大拆大建，不得搞简单粗暴“一刀切”，力戒形式主义、官僚主义。

八、严禁出现其他违反法律法规规章以及上级文件要求的情形。

附件 3

城市公共空间治理职责分工

一、城管局

负责城市公共空间治理专班办公室日常工作；负责牵头开展环境“脏乱差”整治工作。

二、资规局

负责做好地块盘整开发利用过程中的土地性质、用途把控工作；负责牵头推进违法用地整治以及乡村地区林地环境整治工作。

三、农业农村局

负责牵头推进农村人居环境整治工作；负责规范种植大棚、指导农作物种植等工作；负责涉农领域项目编排、向上资金争取及统筹工作。

四、水利局

负责牵头推进骨干河道沟渠治理工作；负责水利领域项目编排、向上资金争取及统筹工作。

五、住建局

负责牵头推进园林绿化治理工作；负责牵头推进混凝土搅拌站等建材加工类“散乱污”企业和黑臭水体治理工作；负责住建领域项目编排、向上资金争取及统筹工作。

六、交通局

负责牵头推进国省干道养护及乡村道路改造提升工作；负责牵头推进非法小码头整治工作；负责交通领域项目编排、向上资金争取及统筹工作。

七、生态环境局

负责牵头推进“散乱污低”各类污染环境行为治理工作；负责牵头推进农村黑臭水体治理工作。

八、工信局

负责牵头推进“散乱污低”工业企业治理工作。

九、市场监管局

负责牵头推进各类市场主体违法违规行为查处整治工作。

十、公安局

负责牵头做好治理过程中社会秩序维护和交通秩序整治工作。

十一、应急管理局、消防救援大队

负责牵头推进公共空间安全隐患治理工作。

十二、高新区、产投集团、高投集团、属地街道依据任务清单，认真梳理排查存在问题，研究落实整改措施，形成整改问题、整改要求和整改责任三张清单。

附件 4

淮阴区“一带一廊”公共空间治理问题清单

城市管理领域问题清单（147 个）							
序号	县区	地址	问题	治理要求	责任单位	完成时限	备注
1	淮阴区	宁连路与 G233 交汇口西南角	大型高炮广告布破损	清理	区城管局	2025 年 4 月	宁连公路廊道
2	淮阴区	宁连路长江东路至 G23 三段	多处电灯杆上装饰中国结变形移位	沿线排查整改	区城管局	2025 年 4 月	宁连公路廊道
3	淮阴区	宁连路盐河桥南西侧护坡	杂草丛生,有较多垃圾漂浮物	清理垃圾杂草	王家营街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
4	淮阴区	宁连路黄河桥北西	有垃圾漂浮物	清理垃圾	王家营街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
5	淮阴区	宁连路黄河桥北西侧护坡	有种菜现象	清理种菜	王家营街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
6	淮阴区	宁连路黄河桥北东侧桥下	有积存垃圾	清理垃圾	王家营街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道

7	淮阴区	宁连路黄河桥北东侧桥下	有种菜现象	清理种菜	王家营街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
8	淮阴区	宁连路盐河桥南东侧护坡	杂草丛生,大量积存垃圾	清理垃圾	王家营街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
9	淮阴区	宁连路王兴收费站友谊桥南	公益宣传牌老化,油漆剥落严重	出新	新渡口街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
10	淮阴区	宁连路与 G233 交汇口向北约 200 米处	乱堆乱放	清理乱堆放	新渡口街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
11	淮阴区	宁连路中国石化王兴东加油站入口处	乱弃乱倒	清理	新渡口街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
12	淮阴区	宁连路中国石化王兴东加油站出口处	乱堆乱放	清理	新渡口街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
13	淮阴区	宁连路中国石化王兴西加油站入口处	围栏破损、枯树枯草	修复围栏,清理枯草	新渡口街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
14	淮阴区	宁连路西侧卢庄	乱弃乱倒	清理	新渡口街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
15	淮阴区	宁连路路与淮河东路交汇口北约 150m	东绿化树上乱设置广告牌	清理	长江路街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
16	淮阴区	宁连路与长江东路交汇口北约 100m 处	绿化带内有乱搭建现象	清理乱搭建	长江路街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
17	淮阴区	宁连路正顺石化加油站东侧	有堆土种菜现象	清理种菜	长江路街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道

18	淮阴区	宁连路正顺石化南出入口处	较多混合垃圾漂浮物	清理垃圾	长江路街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
19	淮阴区	宁连路与黄河东路交叉口东南角	绿化遭踩踏，绿化缺失	补植绿化	区住建局	2025 年 4 月	宁连公路廊道
20	淮阴区	宁连路沿线	王兴出入口向南 100 米处道路西侧 沟渠、农户房屋 东侧杂草丛生，环境脏乱	全面整治环境	新渡口街道	2025 年 5 月	宁连公路廊道
21	淮阴区	宁连路双汇食品东侧	私搭乱建、乱耕乱种、枯树杂草	全面整治环境	新渡口街道	2025 年 5 月	宁连公路廊道
22	淮阴区	宁连路与 G233 交叉口东北角	私搭乱建、乱停乱放	全面整治环境	新渡口街道	2025 年 5 月	宁连公路廊道
23	淮阴区	宁连路与新朱线交叉口东南角	私搭乱建、乱弃乱倒	全面整治环境	新渡口街道	2025 年 5 月	宁连公路廊道
24	淮阴区	北京东路帝景豪庭东侧淮师二附小西地块	积存垃圾、杂草丛生，围墙破损	清理积存垃圾和杂草，增添文化渲染，封闭管理	产投集团	2025 年 4 月	盐河产业带
25	淮阴区	北京东路北侧、近月路东侧颐和花园东侧地块	杂草丛生	清理积存垃圾，封闭 管理	产投集团	2025 年 4 月	盐河产业带
26	淮阴区	淮阴区长江路街道长江西路中石化加	乱弃乱倒	清理乱弃乱倒	区城管局	2025 年 4 月	盐河产业带

		油站西侧					
27	淮阴区	淮阴区长江路街道 长江东路江苏精戈 机器公司南侧	乱停乱放	清理乱停乱放	区城管局	2025 年 4 月	盐河产业带
28	淮阴区	西安路东侧部队围 墙西侧	西安路公共厕所东侧一 处林地， 积存杂草、混 合 垃圾，整体环境 较差	开展区域内大扫 除大 治理	区城管局	2025 年 4 月	盐河产业带
29	淮阴区	南昌路盐河桥东侧 约 200m 北岸	民康油脂地块南侧 1 处 坯房	拆除	高新区	2025 年 4 月	盐河产业带
30	淮阴区	安澜北路盐河桥东 侧约 50 米北岸	中天钢铁光伏板场地脏 乱	整治周边环境	高新区	2025 年 4 月	盐河产业带
31	淮阴区	淮阴区新渡口街道 长江东路纽泰格路 与长江东路交叉口	乱耕乱种、乱弃乱倒	清理乱耕乱种， 乱弃 乱倒	高新区	2025 年 4 月	盐河产业带
32	淮阴区	淮河东路与宁连路 交叉口东北角江淮 科技园西地块	黄土裸露	场地整理，建设 游 园，绿化提升	高新区（协同 单位： 城管 局、长江路街 道）	2025 年 4 月	盐河产业带
33	淮阴区	韩侯大道往西	北岸乱倒	清理	古清口街道	2025 年 4 月	盐河产业带

34	淮阴区	飞耀路盐河桥东侧北岸	东港产业园内 1 处黄楼南围挡杂乱	规范整理	区交通局	2025 年 4 月	盐河产业带
35	淮阴区	阳光路与营东街交叉口张华平诊所门	毁绿种菜	清理农作物，场地硬化	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
36	淮阴区	翔宇北道盐河桥东侧、御花园正北方向，盐河南岸岸坡	种菜、垃圾	清理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
37	淮阴区	南昌路盐河桥东侧，码头东侧约 300 米南岸	码头东侧一处旱厕、旱厕东侧养鸡场	清理，整治周边环境	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
38	淮阴区	宁连路盐河桥西侧约 15 米原捷达搅拌站地块北侧南岸	一处土地种菜，桥下空间堆积混合垃圾	清理垃圾杂草、围挡、种菜，整治周边环境	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
39	淮阴区	北京北路盐河桥东侧约 300 米南岸	种菜，1 处公房破损	清理种菜，核实公房信息	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
40	淮阴区	北京北路盐河桥西侧约 50 米南岸	围挡较多，种菜	清理围挡、种菜	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
41	淮阴区	北京北路盐河桥西侧约 300 米南岸	公德街房屋北侧沿线积存混合垃圾	清理垃圾，整治周边环境	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
42	淮阴区	北京北路盐河桥西侧约 600 米南岸	星光社区民房北侧积存混合垃圾	清理垃圾，整治周边环境	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带

43	淮阴区	北京北路盐河桥西侧约 1000 米南岸	富康城正南，混合垃圾较多	清理垃圾，整治周边环境	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
44	淮阴区	淮阴区长江路街道西安路盐河大桥东	乱耕乱种	清理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
45	淮阴区	淮阴区长江路街道宁连路盐河大桥西	乱耕乱种、乱弃乱倒、杂树杂草	清理乱耕种，整治周边环境	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
46	淮阴区	樱花路吉顺驾校东侧淮上院子围墙东	积存垃圾，种菜，环境脏乱	清理积存垃圾，封闭管理	王家营街道 (协同单位：产投集团)	2025 年 4 月	盐河产业带
47	淮阴区	北京西路 85 号周边交警一中队西侧地块	围挡破损、整体环境较为脏乱	围墙整体提升，整理周边及东南角砂石场内环境	王家营街道 (协同单位：产投集团、城管局)	2025 年 4 月	盐河产业带
48	淮阴区	南昌路盐河桥下南昌路盐河桥下地块	零星种菜，盐河边环境较为脏乱	开展环境治理，拟作为停车场，加强车辆秩序管理	王家营街道 (协同单位：城管局)	2025 年 4 月	盐河产业带
49	淮阴区	南昌路盐河桥东侧约 150 米	南岸未设置岸坡，南岸沿线积存混合垃圾	清理垃圾	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
50	淮阴区	锦阳小区东门对面，王杨路 44 号原废品收购站周边	环境脏乱、围挡破损，站内乱堆乱放，杂草丛生	整治提升	王家营街道、城管局	2025 年 4 月	盐河产业带

51	淮阴区	北京北路盐河桥下 北京北路盐河桥下	乱倒垃圾	加强环卫保洁， 探索 建设精品 绿植	王家营街道、 住建局	2025 年 4 月	盐河产业带
52	淮阴区	黄河东路开明实验 学校西侧开明实验 学校西地块	种菜种植农作物	清理垃圾，建设 苗圃 基地	王家营街道、 住建局	2025 年 4 月	盐河产业带
53	淮阴区	西安路盐河桥下西 安路盐河桥下地块	乱倒垃圾、杂草 丛生	加强环卫保洁， 探索 建设精品 绿植	王家营街道、 住建局 、城管局	2025 年 4 月	盐河产业带
54	淮阴区	翔宇大道至南昌路	南岸私搭乱建	清理私搭乱建	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
55	淮阴区	南昌路至宁连路段	南岸乱倒	清理垃圾，整治 环境	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
56	淮阴区	南昌路至宁连路段	南岸乱倒	清理垃圾，整治 环境	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
57	淮阴区	南昌路至宁连路段	南岸私搭乱建	清理私搭乱建	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
58	淮阴区	南昌路至宁连路段	南岸私搭乱建	清理私搭乱建	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
59	淮阴区	南昌路至宁连路段	南岸临时吊车	清理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带

60	淮阴区	南昌路至宁连路段	南岸私搭乱建	清理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
61	淮阴区	北京路至西安路	南岸私搭乱建	清理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
62	淮阴区	北京路至西安路	南岸私搭乱建	清理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
63	淮阴区	北京路至西安路	南岸乱倒	清理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
64	淮阴区	北京路至西安路	南岸私搭乱建	清理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
65	淮阴区	北京路至西安路	南岸乱倒	清理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
66	淮阴区	西安路至韩侯大道	南岸私搭乱建	清理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
67	淮阴区	韩侯大道往西	南岸私搭乱建	清理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
68	淮阴区	宁连路盐河桥东侧 约 800 米北岸	积存垃圾, 东侧一处废弃 码头	清理垃圾, 整治 周边 环境	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
69	淮阴区	飞耀路盐河桥北岸	桥北, 桥下空间乱堆放	清理杂物、混合 垃圾 等	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
70	淮阴区	安澜北路盐河桥西 侧约 200 米南岸	沿线环境脏乱	整治沿线环境	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带

71	淮阴区	安澜北路盐河桥东侧约 50 米-200 米南岸	中天钢铁正对面,民房北侧沿 线环境脏乱	整治沿线环境	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
72	淮阴区	宁连路至飞耀路段	北岸乱倒	清理垃圾	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
73	淮阴区	宁连路至飞耀路段	北岸荒弃场地和 机械	清理机械, 整理 场地	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
74	淮阴区	宁连路至飞耀路段	北岸私搭乱建	清理	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
75	淮阴区	宁连路至飞耀路段	南岸乱倒	清理垃圾	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
76	淮阴区	宁连路至飞耀路段	南岸私搭乱建	清理	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
77	淮阴区	飞耀路至康马路段	私搭乱建: 靠近飞耀路大 桥	清理	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
78	淮阴区	飞耀路至康马路段	南岸私搭乱建: 靠近康马 路	清理	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
79	淮阴区	康马路至 G233 段	南岸私搭乱建	清理	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
80	淮阴区	康马路至 G234 段	南岸私搭乱建	清理	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
81	淮阴区	康马路至 G236 段	南岸乱倒	清理垃圾	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带

82	淮阴区	东城美居 D 区西侧	装修垃圾乱弃乱 倒严重	清理乱弃乱倒	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
83	淮阴区	翔宇北道盐河桥东 侧约 50 米、杨井村 南侧，盐河北岸	停泊 2 只小渔船，沿线白 色垃圾，环境较差	清理、整治周边 环境	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
84	淮阴区	南昌路盐河桥西北 角约 10 米	种菜	清理	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
85	淮阴区	宁连路盐河桥桥北 岸	桥下空间脏乱	清理垃圾、整治 周边 环境	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
86	淮阴区	北京北路盐河桥西 侧河北岸至孙大泓	毁绿种菜	清理种菜	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
87	淮阴区	西安路沿线西侧绿 化带	沿线环卫保洁力度不够， 特别是人武部门前绿化 带，白色垃圾较多	加大保洁力度， 常态长效	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
88	淮阴区	长江西路营西桥两 侧	孙大泓两侧垃圾较多	全面排查清理	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
89	淮阴区	西安路与衡山路交 叉口东北角	围墙破损、乱弃乱倒	清理垃圾，修复 围墙	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
90	淮阴区	长江路街道长江西 路 70 号	墙面杂树杂草	清理墙面杂草	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带

91	淮阴区	宁连路盐河大桥西北角	乱耕乱种、杂树杂草、废弃房屋	核实房屋信息，清理乱耕种，整治周边环境	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
92	淮阴区	宁连路盐河大桥东北角	乱弃乱倒、乱耕乱种	清理整治环境	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
93	淮阴区	长江东路南侧、云汀路东侧天鹅湾东侧地块	积存垃圾、杂草丛生	清理积存垃圾，封闭管理	长江路街道 (协同单位：产投集团)	2025 年 4 月	盐河产业带
94	淮阴区	南昌北路盐河桥北西侧南昌路盐河桥北岸坡	种菜，零星白色垃圾	清理农作物并补植绿化，常态管控	长江路街道 (协同单位：水利局、住建局)	2025 年 4 月	盐河产业带
95	淮阴区	翔宇大道至南昌路	北岸私搭乱建	清理私搭乱建	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
96	淮阴区	翔宇大道至南昌路	北岸乱倒	清理垃圾，整治环境	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
97	淮阴区	翔宇大道至南昌路	北岸乱倒	清理垃圾，整治环境	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
98	淮阴区	南昌路至宁连路段	北岸乱倒	清理垃圾	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
99	淮阴区	北京路至西安路	北岸乱倒	清理垃圾	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带

100	淮阴区	西安路与滨河路交叉口东南角	乱耕乱种、乱弃 乱倒	清理乱耕乱种、乱弃 乱倒	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
101	淮阴区	西安路与滨河路交叉口东北角	乱堆乱放	清理乱堆乱放	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
102	淮阴区	滨河路最东首、观澜名筑小区围墙东	乱弃乱倒	清理乱弃乱倒	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
103	淮阴区	长江西路中石化加油站东侧	乱搭乱建	清理乱搭乱建	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
104	淮阴区	长江西路苏北市场北门口	乱搭乱建	清理乱搭乱建	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
105	淮阴区	长江东路淮安金鼎工具有限公司东侧	围挡破损	修复围挡	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
106	淮阴区	长江东路江苏明康建设工程门口	乱耕乱种	清理乱耕乱种	长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
107	淮阴区	曙光路至张纯如纪念馆古黄河风光带	杂乱无序、黄土 裸露	围挡区域加快治理，加快沿线绿化提升	区住建局	2025 年 4 月	盐河产业带
108	淮阴区	翔宇大道至南昌路	南岸设施破损	修复破损设施	区住建局	2025 年 4 月	盐河产业带
109	淮阴区	西安路与电大路交叉口	绿化带破坏未修复	修复绿化带	区住建局	2025 年 4 月	盐河产业带

110	淮阴区	西安路与香溪路交叉口	绿化带破坏未修复	修复绿化带	区住建局	2025 年 4 月	盐河产业带
111	淮阴区	长江东路与南昌路交叉口西南角	绿化破损、乱堆乱放	清理乱堆乱放、修复绿化	区住建局	2025 年 4 月	盐河产业带
112	淮阴区	母爱路河长制公园北侧淮上院子围墙东南侧	积存垃圾、绿地种菜	清理农作物，补植绿化	区住建局（协同单位：王家营街道）	2025 年 4 月	盐河产业带
113	淮阴区	长江东路北侧、银川路东侧区政府西	种菜，停车场	清理农作物，种植绿化	区住建局、产投集团、长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
114	淮阴区	长江西路南侧、规划西坝路西侧富康城铂悦汇东地块	种植农作物、积存垃圾	清理混合垃圾，处理土地补偿矛盾；优化方案设计，建设精品游园和苗圃，有层次有色彩，保持四季常绿，南侧部分播撒花种，打造艳丽花海	区住建局、长江路街道	2025 年 4 月	盐河产业带
115	淮阴区	长江路北侧、朱集路西侧宁连路与长江路交口东地块	黄土裸露	绿化提升	高新区（协同单位：新渡口街道）	2025 年 5 月	盐河产业带

116	淮阴区	宁连路东侧（长江东路至淮河东路）宁连路东侧地块	积存裸土、零星种植	绿化提升	高新区（协同单位：长江路街道）	2025 年 5 月	盐河产业带
117	淮阴区	长江东路（宁连路至夏码大沟）绿化带外 50 米长江东路南侧地块	裸土	绿化提升	高新区（协同单位：长江路街道、新渡口街道）	2025 年 5 月	盐河产业带
118	淮阴区	东城美居正北方向南岸	环境脏乱	整治周边环境	新渡口街道	2025 年 5 月	盐河产业带
119	淮阴区	宁连路盐河桥东侧约 2 公里北岸	淮安兆成建材围挡设置水平不高，四至范围待确认，有无扩建行为；东侧场地种菜，场地堆放物料，村居是否擅自审批？	核查是否存在超范围扩建、改建行为，规范整理周边市容环境，清理杂物和农作物	新渡口街道	2025 年 5 月	盐河产业带
120	淮阴区	宁连路盐河桥东侧约 400 米北岸	淮安兆成建材东约 400 米处 1 处房屋存在，是否存在违建行为	依法处置	新渡口街道	2025 年 5 月	盐河产业带
121	淮阴区	宁连路盐河桥东侧约 30 米南岸	沿线向东围挡较多	清理围挡，整治周边环境	新渡口街道、王家营街道	2025 年 5 月	盐河产业带
122	淮阴区	南昌路盐河桥东侧约 300m 处北岸	新长铁路东侧一处码头环境脏乱	整治周边环境	长江路街道	2025 年 5 月	盐河产业带

123	淮阴区	西安路淮供集团农资对面	杂树杂草、乱坟岗	清理杂树	长江路街道	2025 年 5 月	盐河产业带
124	淮阴区	长江东路江苏明康建设工程西侧	废品回收站	整治废品回收站	长江路街道	2025 年 5 月	盐河产业带
125	淮阴区	黄河东路开明实验中学东侧及道路北侧开明实验东及北	绿化不足,环境水平不高	清理积存垃圾,补植 绿化	区住建局、王家营街道、新渡口街道	2025 年 5 月	盐河产业带
126	淮阴区	北京东路南侧、淮海北路东侧原农工商地块	停车场北侧闲置、杂草丛生	清理杂草,盘活利用	产投集团	2025 年 6 月	盐河产业带
127	淮阴区	黄河东路北侧、银川路西侧供电公司南地块	杂草丛生、积存垃圾	建设精品街区,打造 以咖啡馆、甜点为业态的特色网红打卡点,王家营街道整体设计,产投集团配合	产投集团、王家营街道	2025 年 6 月	盐河产业带
128	淮阴区	淮河东路南侧、洪东路西侧中天钢铁人才储备地块	乱倒垃圾、杂草丛生、种菜	场地整理,规范农作物种植	高投集团(协同单位:新渡口街道)	2025 年 6 月	盐河产业带

129	淮阴区	宁连路至飞耀路段	北岸露天堆场(靠近飞耀路)	按区里产业规划执行,同步整治周边环境	区交通局	2025年6月	盐河产业带
130	淮阴区	南昌路盐河桥东侧约300米南岸	新长铁路以东,盐河小区正北,围挡太多,整体环境较差	清理围挡,整治周边环境	王家营街道	2025年6月	盐河产业带
131	淮阴区	西安路盐河桥南岸	两侧市容环境差,东侧一处农户场地内设置养鸡场、占据场地杂乱,存在占用盐河保护区域种菜行为,西侧围挡较为杂乱	对农户院内进行规整,紧邻盐河岸坡栽植绿化,西侧环境需整体提升	王家营街道	2025年6月	盐河产业带
132	淮阴区	西安路盐河大桥西南角	乱耕乱种、乱弃乱倒、露天堆场	露天堆场按区里产业规划执行,同步清理乱耕种、垃圾,整治周边环境	王家营街道	2025年6月	盐河产业带
133	淮阴区	北京东路盐河桥南东侧,市福利院北侧淮阴小学西地块	积存垃圾、杂草丛生	场地整理,清理垃圾,盘活利用	王家营街道 (协同单位:民政局)	2025年6月	盐河产业带
134	淮阴区	南昌路至宁连路段	南岸堆场	按区里产业规划执行,同步整治周边环境	王家营街道	2025年6月	盐河产业带

135	淮阴区	宁连路盐河桥东侧 约 400 米南岸	双坝村民房北侧沿线围 挡较多	拆除擅自设置的 围 挡, 整治沿线 环境	新渡口街道	2025 年 6 月	盐河产业带
136	淮阴区	飞耀路盐河桥东侧 约 500 米淮涟村一组 26 号南岸	沿线围挡较多	拆除擅自设置的 围 挡, 整治沿线 环境	新渡口街道	2025 年 6 月	盐河产业带
137	淮阴区	飞耀路至康马路段	南岸堆场	按区里产业规划 执行, 同步整治 周边环境	新渡口街道	2025 年 6 月	盐河产业带
138	淮阴区	康马路至 G235 段	南岸堆场	按区里产业规划 执行, 同步整治 周边环境	新渡口街道	2025 年 6 月	盐河产业带
139	淮阴区	富康城怡康雅苑正 南地块	渭河路南侧, 紧邻盐河北 岸, 该区域大面积地块闲 置 (部分区域 绿网覆 盖), 地 块内七零八落, 整体环境较为脏乱	根据地块实际, 精准 施策, 推进 地块整体 利用	长江路街道	2025 年 6 月	盐河产业带
140	淮阴区	宁连路至飞耀路段	北岸露天工厂	按区里产业规划 执行, 同步整治 周边环境	长江路街道	2025 年 6 月	盐河产业带

141	淮阴区	北京路至西安路	北岸堆场	按区里产业规划执行，同步整治周边环境	长江路街道	2025 年 6 月	盐河产业带
142	淮阴区	长江东路江苏明康建设工程院内	小散乱企业、正在生产	清理小散乱企业	长江路街道	2025 年 6 月	盐河产业带
143	淮阴区	富康城与渭路路口东北角地块	地处渭路北侧、西安路东侧，面积较小，北侧绿化已设置，该区域与周边不够协调	进行整体绿化提升	区住建局	2025 年 6 月	盐河产业带
144	淮阴区	黄河西路北侧、星光路西侧泰和家园西地块	停放机械车辆，种植农作物，堆积混合垃圾	建设大货车停车场，由王家营街道负责设计整体方案，产投集团和住建局协助	王家营街道、产投集团、住建局	2025 年 8 月	盐河产业带
145	淮阴区	金润城一期北、翔宇北道盐河桥西侧金润城一期北地块	环境脏乱、无道路通行	完善基础设施建设道路	区住建局	2025 年 10 月	盐河产业带
146	淮阴区	西坝路西侧、黄河西路北侧星光 BC 地块	积存混合垃圾、种菜	北侧区域加快申报城更新项目，解决南侧征地历史遗留问题，地	王家营街道、产投集团、住建局、农旅集团	2025 年 11 月	盐河产业带

				块整体绿化进行整体方案设计			
147	淮阴区	黄河西路与西安北路交叉口西南角花木城	围挡破损、杂草丛生、乱倒垃圾、种菜	清理各类垃圾，种植苗圃、规范种菜	王家营街道、住建局	2025 年 11 月	盐河产业带

农业农村领域问题清单（26 个）							
序号	县区	地址	问题	治理要求	责任单位	完成时限	备注
1	淮阴区	王家营街道淮闸村	危房	推进危房治理；拆除断壁残垣；清理垃圾积存，健全垃圾收运体系	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
2			断壁残垣			2025 年 4 月	
3			垃圾积存			2025 年 4 月	
4	淮阴区	王家营街道沈渡村	乱堆乱放	清理乱堆乱放；拆除私搭乱建；推进黑臭水体治理	王家营街道	2025 年 4 月	盐河产业带
5			私搭乱建			2025 年 4 月	
6			沟渠黑臭水体			2025 年 4 月	
7	淮阴区	新渡口街道夏圩村	断壁残垣	拆除断壁残垣；推进危房治理；清理建筑垃圾；推	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带

8			危房			2025 年 4 月	
9			建筑垃圾堆积			2025 年 4 月	
10			土路			2025 年 4 月	
11	淮阴区	新渡口街道双坝村	门前排污，发臭	推进污水治理；清理乱堆乱放和垃圾积存；清理沟塘；维修道路	新渡口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
12			乱堆乱放			2025 年 4 月	
13			废弃猪圈			2025 年 4 月	
14			沟塘杂草茂盛、淤塞			2025 年 4 月	
15			垃圾堆积			2025 年 4 月	
16			道路破损			2025 年 4 月	
17	淮阴区	古清口街道李集村	乱堆乱放	清理乱堆乱放，维修破损道路	古清口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
18			道路破损			2025 年 4 月	
19	淮阴区	古清口街道桂塘村	散坟	推进散坟治理，维修破损道路	古清口街道	2025 年 4 月	盐河产业带
20			道路破损			2025 年 4 月	
21	淮阴区	新渡口街道朱集村（蚕种场附近）	焚烧垃圾	补充垃圾桶，禁止焚烧；清理河体漂浮物	新渡口街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道

22			水体漂浮物			2025 年 4 月	
23	淮阴区	新渡口街道三杨村	道路破损	补充垃圾桶，禁止焚烧； 清理河体漂浮物	新渡口街道	2025 年 4 月	宁连公路廊道
24			水体漂浮物			2025 年 4 月	
25			乱堆乱放			2025 年 4 月	
26			沟渠淤塞			2025 年 4 月	

自然资源规划领域问题清单（12 个）

序	县区	地址	问题	治理要求	责任单位	完成时限	备注
1	淮阴区	新渡口街道双坝村	季德佳堆场违法 用地	拆除复耕整改	新渡口街道	2025 年 10 月	盐河产业带
2	淮阴区	长江路街道杨井村	杨井大棚违法用	拆除复耕整改	长江路街道	2025 年 10 月	盐河产业带
3	淮阴区	新渡口街道双坝村	阳光新城道路违法用地	完善手续整改	区农旅集团	2025 年 10 月	盐河产业带
4	淮阴区	王家营街道双和村	阳光新城道路违 法用地	完善手续整改	王家营街道	2025 年 10 月	盐河产业带

5	淮阴区	新渡口街道夏圩村	正大进场路违法 用地	完善手续整改	高新区	2025 年 10 月	盐河产业带
6	淮阴区	王家营街道越河村	金达进场路违法 用地	完善手续整改	王家营街道	2025 年 10 月	盐河产业带
7	淮阴区	新渡口街道佟洼村	高新区管委会进场路违法 用地	完善手续整改	高新区	2025 年 10 月	盐河产业带
8	淮阴区	新渡口街道夏圩村	英之杰进场路违法用地	完善手续整改	高新区	2025 年 10 月	盐河产业带
9	淮阴区	新渡口街道夏圩村	高级中学进场路违法用地	完善手续整改	高新区	2025 年 10 月	盐河产业带
10	淮阴区	新渡口街道夏圩村	垣宝进场路违法用地	完善手续整改	高新区	2025 年 10 月	盐河产业带
11	淮阴区	新渡口街道佟洼村	杰特机电堆场违法用地	完善手续整改	高新区	2025 年 10 月	盐河产业带
12	淮阴区	新渡口街道夏圩村	纽泰格进场路违法用地	完善手续整改	高新区	2025 年 10 月	盐河产业带

水利领域问题清单（1个）							
序号	县区	地址	问题	治理要求	责任单位	完成时限	备注
1	淮阴区	夏码大沟	夏码大沟上段多年未治理，河道淤积，灌排不畅	整治夏码闸站-富春江路段，疏浚整治长1.9km，采用生态挡墙+钢筋混凝土板桩护岸，改造沿线排水涵洞，河道全线布置水保绿化	淮阴区	2025年4月	盐河产业带

公安领域问题清单（5个）							
序号	县区	地址	问题	治理要求	责任单位	完成时限	备注
1	淮阴区	西安路（黄河西路至盐河桥）	交通秩序混乱、交通组织不合理、盐河桥两侧防护设施缺失	优化交通组织、完善隔离护栏等交安设施	区住建局	2025年11月	盐河产业带
2	淮阴区	北京北路盐河桥南首西侧	路侧绿化遮挡视线	移除路侧遮挡视线的绿化	区住建局	2025年11月	盐河产业带

3	淮阴区	淮海北路市一院东门及周边道路	交通拥堵、交通秩序混乱，停车难、出行难	制定交通改善方案、完善交安设施、利用原农工商地块开辟临时停车场地、协调市一院部分职工车辆停至该停车场，为前来就医办事群众提供停车场地	区住建局、淮安市第一人民医院	2025 年 11 月	盐河产业带
4	淮阴区	宁连路正顺石化加油站门口中分带	中分带开口位置不合理	封闭中分带口	江苏省宁淮高速公路淮安管理处	2025 年 11 月	宁连公路廊道
5	淮阴区	宁连路嫩江路交叉口	交通秩序混乱、逆行、机非冲突现象严重	渠化路口、安装交通信号灯	淮安高新技术产业开发区、江苏省宁淮高速公路淮安管	2025 年 11 月	宁连公路廊道

附件 5

淮阴区“一带一廊”公共空间治理任务分解一览表（一地一策）

编号	地块名称	地块位置	地块面积(m ²)	地块类型	土地性质	地块现状	治理方案	完成时间	责任单位	协同单位	备注
1	富康城铂悦汇东地块	长江西路南侧、职教路西侧	55555 (83.3 亩)	拆迁待开发	建设用地	种植农作物、积存垃圾	清理农作物，场地平整，播撒花种覆绿	4 月底	住建局 长江路街道		
2	区政府西地块	长江东路北侧、银川路东侧	10138 (15.2 亩)	拆迁待开发	建设用地	种菜，停车场	清理农作物，种植绿化	3 月底	产投集团 长江路街道		
3	原农工商地块	北京东路南侧、淮海北路东侧	48418 (72.6 亩)	拆迁待开发	建设用地	北侧闲置、杂草丛生	清理杂草，盘活利用	6 月底	产投集团		
4	宁连路与长江路交口东地块	长江路北侧、朱集路西侧	66000 (99 亩)	拆迁待开发	林地，少量耕地、宅基地	黄土裸露	清理杂树、渣土堆、零乱披房，整体栽植苗圃绿化，局部耕地轮种油菜、向日葵等	6 月底	高新区规划建设局	新渡口街道、长江路街道	

5	中天钢铁人才储备地块	淮河东路南侧、洪东路西侧	130969 (196.4亩)	拆迁待开发	建设用地	乱倒垃圾、杂草丛生、种菜	场地整理、规范农作物种植	6月底	高投集团	新渡口街道	
6	供电公司南地块	黄河东路北侧、银川路西侧	13923 (20.9亩)	拆迁待开发	建设用地	杂草丛生、积存垃圾	建设精品街区,打造以咖啡馆、甜点为业态的特色网红打卡点,配套小型游园、新能源充电桩,整体建设应有格调	11月中旬	产投集团王家营街道		
7	泰和家园西地块	黄河西路北侧、星光路西侧	184618 (276.8亩)	拆迁待开发	建设用地	停放机械车辆,种植农作物,堆积混合垃圾	建设大货车停车场,由王家营街道负责设计整体方案,产投集团和住建局协助	11月中旬	王家营街道产投集团		
8	星光BC地块	西坝路西侧、黄河西路北侧	158746 (238亩)	拆迁待开发	建设用地	积存混合垃圾、种菜	北侧区域加快申报城市更新项目,由住建局负责;南侧征地历史遗留问题由王家营街道、产投集团会商解决,地块整体绿化由农旅集团负责,住建局绿化公司协助配合,提前设计出整体的鸟瞰图,绿化景观要保持四季常绿,种植经济作物	11月中旬	王家营街道产投集团		
9	花木城	黄河西路与西安北路交叉口西南角	57333 (90亩)	拆迁待开发	建设用地、涉农用地	围挡破损、杂草丛生、乱倒垃圾、种菜	清理各类垃圾,种植苗圃、规范种菜	6月底	王家营街道		

10	交警一中队西侧地块	北京西路 85 号周边	26000 (38.9 亩)	拆迁待开发	建设用地	围挡破损、整体环境较为脏乱	围墙整体提升,整理周边及东南角砂石场内环境	6 月底	王家营街道		
11	淮师二附小西地块	北京东路帝景豪庭东侧	19371 (29 亩)	拆迁待开发	建设用地	积存垃圾、杂草丛生,围墙破损	清理积存垃圾和杂草,增添文化渲染,封闭管理	3 月底	产投集团		
12	颐和花园东侧地块	北京东路北侧、近月路东侧	13066 (19.6 亩)	拆迁待开发	建设用地	杂草丛生	清理积存垃圾,封闭管理	2 月底	产投集团		
13	天鹅湾东侧地块	长江东路南侧、云汀路东侧	86151 (129.2 亩)	拆迁待开发	建设用地	积存垃圾、杂草丛生	清理积存垃圾,封闭管理	4 月底	长江路街道	产投集团	
14	江淮科技园西地块	淮河东路与宁连路交叉口东北角	26680 (40 亩)	边角地块	林地、耕地	黄土裸露	清理杂树、渣土堆,整体栽植苗圃,沿路绿化点缀景墙、条石,局部耕地轮种油菜或向日葵等农作物。	4 月底	高新区规划建设局	城管局 长江路街道	
15	宁连路东侧地块	宁连路东侧(长江东路至淮河东路)	187000 (280.4 亩)	边角地块	林地,少量耕地、宅基地	积存裸土、零星种植	清理杂树、渣土堆、零乱披房,整体栽植苗圃绿化,局部耕地轮种油菜或向日葵等农作物。	6 月底	高新区规划建设局	长江路街道	
16	长江东路南侧地块	宁连路至夏码大沟段绿化带外 50 米	122280 (183.3 亩)	边角地块	林地和耕地,少量宅基地	裸土	清理杂树、渣土堆等,整体轮种油菜或向日葵等农作物。	5 月底	高新区规划建设局	长江路街道、新渡口街道	

17	南昌路盐河桥下地块	南昌路盐河桥下	100 (0.15亩)	边角地块	建设用地	零星种菜,盐河边环境较为脏乱	开展环境治理,拟作为停车场,加强车辆秩序管理	5月底	王家营街道	城管局、住建局	
18	北京北路盐河桥下地块	北京北路盐河桥下	50 (0.08亩)	边角地块	建设用地	乱倒垃圾	加强环卫保洁,探索建设精品绿植	3月底	王家营街道、住建局		
19	西安路盐河桥下地块	西安路盐河桥下	200 (0.3亩)	边角地块	建设用地	乱倒垃圾、杂草丛生	加强环卫保洁,探索建设精品绿植	3月底	王家营街道、住建局、城管局		
20	古黄河风光带	曙光路至张纯如纪念馆	90000 (134.9亩)	边角地块	绿化用地	杂乱无序、黄土裸露	清理枯苗,场地平整,裸土覆绿,完善园路	4月底	住建局		
21	原废品收购站周边	锦阳小区东门对面,王杨路44号	60 (0.1亩)	边角地块	建设用地	环境脏乱、围挡破损,站内乱堆乱放,杂草丛生	整治提升	6月底	王家营街道		
22	南昌路盐河桥北岸坡	南昌北路盐河桥北西侧	500 (0.75亩)	边角地块	四河八岸、绿化用地	种菜,零星白色垃圾	清理农作物和垃圾,补植绿化,常态管控	4月底	住建局 长江路街道		
23	张华平诊所门前	阳光路与营东街交叉口	30 (0.04亩)	边角地块	建设用地	毁绿种菜	清理农作物,场地硬化	4月底	王家营街道		

24	淮上院子围墙东南侧	母爱路河长制公园北侧	200 (0.3 亩)	边角地块	建设用地	积存垃圾、绿地种菜	清理农作物，播撒草种，裸土覆绿	4 月底	住建局	王家营街道	
25	淮上院子围墙东北侧	樱花路吉顺驾校东侧	1000 (1.5 亩)	边角地块	建设用地	积存垃圾，种菜，环境脏乱	清理积存垃圾，封闭管理	4 月底	王家营街道		
26	淮阴小学西地块	北京东路盐河桥南东侧，市福利院北侧	36000 (54 亩)	边角地块	建设用地	积存垃圾、杂草丛生	场地整理，清理垃圾，盘活利用	6 月底	王家营街道	民政局	
27	开明实验学校西地块	黄河东路开明实验学校西侧	46690 (70 亩)	涉农低效地块	农用地	种菜种植农作物	清理垃圾，建设苗圃	3 月底	王家营街道	住建局	
28	开明实验东及北侧地块	黄河东路开明实验中学东侧及道路北侧	94847 (142.2 亩)	边角地块	农用地、建设用地	绿化不足，环境水平不高	清理垃圾，补植绿化	5 月底	住建局 王家营街道 新渡口街道	城管局	
29	金润城一期北地块	金润城一期北、翔宇北道盐河桥西侧	4860 (7.3 亩)	边角地块	建设用地	环境脏乱、无道路通行	完善基础设施建设道路	10 月底	住建局		

